


Releaseplanning StUF CORV

Releaseplanning CORV – Proces



Releaseplanning CORV - Uitgangspunten

- ✓ 2 releasemomenten per jaar (1 juli en 1 december).
- ✓ Release juli 2015 aanvullingen op bestaande berichten.
- ✓ Vanaf dec 2015 wordt 2 versies ondersteund.
- ✓ De aanpassing (en uitrol) door softwareleverancier dient voor de volgende release te zijn uitgerold bij gemeenten.



Releaseplanning CORV - Toelichting

- **Opstellen groslijst:**
 - Vanuit de beheerorganisatie, gemeenten, leveranciers, Justitiepartijen etc kunnen wijzigingsverzoeken worden ingediend. De punten op de groslijst worden geprioriteerd en een 1^e selectie wordt gemaakt.
- **Opstellen wijzigingsverzoek**
 - Wijzigingsverzoeken worden opgesteld waarin de impact voor zowel CORV, EBV, StUF en de ketenpartner wordt uitgewerkt.
- **Vaststelling release**
 - Na uitwerking wijzigingsverzoeken wordt de release definitief vastgesteld.
- **Uitwerken specificaties (EBV)**
 - De EBV specificatie wordt opgesteld welke als basis dient voor de verStUFFing
- **Opstellen StUF specificaties/ berichten**
 - Semi parallel aan de EBV specificaties worden de StUF berichten uitgewerkt. In 2015 ligt de uitvoering bij KING.
- **Vaststellen StUF expertgroep**
 - Het vastellingsproces wordt doorlopen.
- **Inrichten StUF testplatform en ketentest**
 - Op basis van de door de expertgroep geaccordeerde berichten wordt het StUF testplatform ingericht/aangepast (KING) en wordt de ketentest ingericht (JustID/RvdK)
- **Vaststellen StUF regiegroep**
 - De formele vaststelling van de StUF berichten vindt plaats in de StUF regiegroep.

